



PLANEACIÓN DEL TRABAJO

| MUNICIPIO | ÁREA (M2) | DÍAS | ZONA VERDE | FECHA A EJECUTAR |
|------------------|-----------|------|--|--------------------|
| CAMPO DE LA CRUZ | 11,409.00 | 1 | PARQUE CALLE 9 CARRERA3 | 18 DE FEBRERO 2025 |
| | | | PARQUE DEL HOSPITAL | |
| | | | PARQUE TABADILLO | |
| | | | PARQUE CACHIMBO | |
| | | | POLIDEPORTIVO | |
| | | | PARQUE CENTRAL CORREGIMIENTO BOHORQUEZ | |