



PLANEACIÓN DEL TRABAJO - SEPTIEMBRE 2026

MUNICIPIO	ÁREA (M2)	DÍAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
CAMPO DE LA CRUZ	11.409,00	1	PARQUE CALLE 9 CARRERA3	18 DE SEPTIEMBRE 2026
			PARQUE DEL HOSPITAL	
			PARQUE TABADILLO	
			PARQUE CACHIMBO	
			POLIDEPORTIVO	
			PARQUE CENTRAL CORREGIMIENTO BOHORQUEZ	